

「横浜環状南線 桂台トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。


横浜環状南線 桂台トンネル工事につきましては、本格的な掘削工事などに向けて仮囲い等の準備作業を進めております。工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

この「お知らせ」は、工事の予定や進ちょく状況などその概要をお知らせするものです。


作業概要

- ◆作業日 平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止
- ◆作業時間 原則 8 時～17 時 ※大型車両の通行は原則 9 時～17 時


作業箇所




完成イメージ図




橋梁下部工部




土工部



函渠部



立坑部



シールドトンネル部

工事用道路



作業工程表

作業箇所	主な作業内容	この先3カ月の作業予定		
		12月	1月	2月
橋梁下部工区	① 敷地造成工	■	■	
	② 土留工	■		
	③ 掘削工			■
土工区	④ 敷地造成工	■	■	■
発進立坑工区	⑤ 敷地造成工	■	■	■
	⑥ 土留工		■	■
回転立坑工区	⑦ 敷地造成工	■	■	
	⑧ 埋設管対策工	■	■	■

・天候の状況により作業工程は変更になる場合があります。

主な作業内容

- ①敷地造成工 : 仮囲いの設置、草刈りや伐採などの工事用の作業ヤードを整備する工事です。
- ②土留工 : 地面の掘削を行う際に、土砂の崩落を防ぐ工事です。
- ③掘削工 : 橋脚の基礎を地中に設置するために地面を掘削する工事です。
- ⑧埋設管対策工 : 工事に支障となる地下埋設管（上下水管、ガス、その他）の移設、撤去などを行う工事です。

工事期間中の安全対策

- ①子供などが工事ヤード内に容易に入れないよう仮囲い及び門扉を設置します。
- ②仮囲い隅角部はクリアパネル又は隅切りを行い視界を確保します。
- ③仮囲いの異常の有無を巡回点検にて確認します。
- ④車両出入口部にガードマンを配置し、車両の誘導を行います。
- ⑤ガードマンは歩行者、一般車両を最優先とした車両の誘導を行います。
- ⑥車両出入りロゲートに出入口表示看板を設置します。
- ⑦1週間の工事予定を掲示します。
- ⑧一般車と工事関係車両の区別をするため、工事用車両プレートで表示します。
- ⑨工事用道路の通行は 15km/H で走行します。
- ⑩ダンプの荷台はネットにより、軽量・小型資機材等の飛散防止対策を行います。

工事進捗状況



■写真（11月25日撮影）



■写真（11月25日撮影）



工事のために各事業用地内に作業員等が入りますが、ユニフォームは写真の通りです。



NEXCO東日本
社員



大成建設(株)・(株)フジタ・(株)銭高組JV
社員

また、現地などでお気付きの点などありましたらお声かけください。

【連絡先】

発注者 : NEXCO東日本 横浜工事事務所
上郷桂台工事区 工事長 大塚 行輝 TEL. 045-352-3771 (代表)
施工者 : 大成建設(株)・(株)フジタ・(株)銭高組 JV
現場代理人 松村 英樹 TEL. 045-392-3985