

## 「横浜環状南線 公田笠間トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、8月から10月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

### 作業概要

#### 【作業日】

平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工  
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止

#### 【作業時間】



原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時

#### 【夏季休工期間】


令和元年 8月10日（土）～令和元年 8月18日（日）の期間は休工とします。

### 作業箇所

#### 【工事箇所】



回転立坑イメージ





シールドマシン回転イメージ

## 作業箇所詳細図



平面図

断面図



## 作業工程表と主な作業内容

作業内容	作業予定		
	8月	9月	10月
① 仮栈橋杭工・中間杭工	ダンプ・大型車走行あり		
② 掘削工		ダンプ走行あり	
③ 仮栈橋工			大型車走行あり

① 仮栈橋杭工・中間杭工	回転立坑の土砂掘削、資材搬入するための仮栈橋（作業構台）の杭を施工します。
② 掘削工（一次掘削）	仮栈橋（仮設構台）を架設するための土砂掘削を施工します。
③ 仮栈橋工	回転立坑の土砂掘削、資材搬入するための仮栈橋（作業構台）を架設します。

- ・ 天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。

## 工事進捗状況

工事着手・・・平成29年3月



全景写真



施工現場写真

## 夏季休工期間中の安全対策

- ① 休工前までに、一斉点検を行います。
- ② 工事箇所出入口部の門扉は強固に固定し、施錠を行います。
- ③ 休工期間中は、2回/日の現場巡回点検を実施します。
- ④ 巡回点検では、以下の確認を行います。
  1. 工事箇所出入口の施錠確認
  2. 仮囲いおよび門扉の異常の有無
  3. 現場内の資機材、排水設備等の異常の有無
  4. 現場休憩所の施錠確認
  5. 現場休憩所の異常の有無
- ⑤ 大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時も巡回点検を行い、異常の有無を確認します。

### 【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所  
岩瀬笠間工事区 工事長 長内 圭太 (公田笠間トンネル工事 担当)  
TEL. 045-352-3771 (代表)

施工者：公田笠間トンネル工事  
鹿島・竹中土木・佐藤工業JV  
現場代理人 坪内 範和 TEL. 045-443-9843

