

「横浜環状南線 公田地区掘割試験工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、5月から7月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

作業概要

【作業日】

平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止


【作業時間】

原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時

【大型連休期間（平成29年4月29日～5月7日）】


平成29年4月30日と5月6日～5月7日は休工とします。

作業箇所




この工事で作る地下構造物（灰色の部分）のイメージ図です。

函渠工区





ランプ工区



※点線部の構造物は別途工事での施工を予定しています。

公田町付近の主な工事について



【作業工程表及び主な作業内容】

| 作業箇所 | | この先3ヶ月の作業予定 | | | |
|-------|--------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | 主な作業内容 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 工事用道路 | | ① 桂台工事用道路 | [Progress bar from May to July] | | |
| ランプ工区 | 公田ポンプ場周辺 荒井沢川周辺 | ② 仮設道路による迂回路 | [Progress bar from May to July] | | |
| | 山側斜面周辺 | ③ 迂回道路(仮栈橋道路) | [Progress bar from May to July] | | 通行止め(10時~16時) 7月に4回程度あり |
| | | ④ 鋼矢板工、鋼管杭工 | 通行止め(10時~16時) 6月上旬までに6回程度あり | | |
| | 公田ハイツ周辺 | ⑤ 切土工 | [Progress bar from May to July] | [Progress bar from July to August] | |
| | | ⑥ 下水道(雨水)切り回し | 3月8日から公田ハイツ4号棟前の道路を通行止め | | |
| 函渠工区 | | ⑦ 掘削工 | [Progress bar from May to July] | | |

- ① 桂台工事用道路 : 桂台工事用道路の維持管理を行います。
- ② 仮設道路による迂回路 : 迂回道路(仮栈橋道路)設置のために、ポンプ場前の道路を迂回しています。(仮栈橋道路切替まで)
- ③ 迂回道路(仮栈橋道路) : 公田小下交差点周辺の迂回道路(仮栈橋道路)を造るため、杭を打設して鋼材を組み立てます。
- ④ 鋼矢板工、鋼管杭工 : 構造物を構築するための掘削を行う際に土留めとなる鋼矢板及び鋼管杭を打設します。
- ⑤ 切土工 : 公田小下交差点周辺の斜面を掘削します。
- ⑥ 下水道(雨水)切り回し : 公田ハイツ前の道路に埋設された下水道(雨水管)を別の位置に迂回します。
- ⑦ 掘削工 : 構造物を地中に設置するために地面を掘削します。(7月下旬掘削完了予定)

・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。



①函渠工区 掘削状況



②ランプエ区 Aランプ 斜面切土施工状況



③ランプエ区 Aランプ 迂回道路（仮橋道路）施工状況



④ランプエ区 Aランプ 迂回道路（仮橋道路）施工状況



大型連休期間中の安全対策について

- ①大型連休前までに一斉点検を実施します。
- ②工事箇所出入口部及び工事用道路出入口部の門扉は強固に固定し施錠いたします。
- ③休工期間中は定期巡回点検を実施します。（朝と夕方、警備員による巡回）
- ④巡回点検時には遮へい板の異常の有無や出入口ゲートの施錠を中心に確認いたします。
- ⑤大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時にも巡回点検を行い異常の有無を確認します。

【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所
桂公田工事区 工事長 八幡 一夫（公田地区掘割試験工事 担当）
TEL. 045-352-3771（代表）

施工者：公田地区掘割試験工事
(株)大林組
現場代理人 小山 浩史 TEL. 045-435-5809