

第 11 回 都市型トンネル施工技術検討会

議事要旨

日 時：令和 8 年 6 月 23 日（火） 15：00～17：00

場 所：新横浜プリンスホテル

出席者：小泉淳委員長、西村和夫委員、真下英人委員、日下敦委員、小林康範委員、大津敏郎委員

議 題：「シールドトンネル工事の安全・安心な施工に関するガイドライン（令和 3 年 12 月）」の内容を踏まえた、桂台トンネルおよび公田笠間トンネルの施工状況について

議事要旨：

第 11 回検討会では、桂台トンネルおよび公田笠間トンネルにおける第 10 回検討会の報告から令和 8 年 4 月までの工事状況を報告し、「シールドトンネル工事の安全・安心な施工に関するガイドライン（令和 3 年 12 月）」の「安全性の向上」「周辺地域の安心の確保」に基づいた施工がなされ、両トンネルの掘進および地中拡幅工事が無事完了したことを確認した。

《 桂台トンネル 》

- ・後行トンネル（下り線）の延長約 1.3 km のシールド掘進が、所定通り安全に完了したことを確認した。

《 公田笠間トンネル 》

- ・後行トンネル（上り線）の延長約 1.7 km のシールド掘進が、所定通り安全に完了したことを確認した。
- ・後行トンネル（上り線）の非常駐車帯の拡幅工事が、原位置での調査を踏まえた施工計画に基づき、所定通り安全に完了したことを確認した。

以 上