

「横浜環状南線 公田インターチェンジ工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、令和8年7月から9月までの主な作業の予定と現在の進捗状況をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

作業概要

【作業日】


平日及び祝日は通常作業、土曜・日曜は原則休工

土日月(祝)の3連休の場合に限り、土曜に作業を実施し、月(祝)を休工

【作業時間】

原則8時～17時


作業箇所




地理院地図（国土地理院）（<https://maps.gsi.go.jp/>）をもとに、東日本高速道路㈱が加工

この工事で作る地下構造物（灰色の部分）のイメージ図です。

標準部（① - ①' 断面）




料金所部（② - ②' 断面）



※点線部の構造物は公田地区掘削試験工事で施工完了しています。

公田町付近の主な工事について

位置図




【作業工程表及び主な作業内容】

作業箇所	この先3ヶ月の作業予定			
	主な作業内容	7月	8月	9月
Ⅰ工区	① 函体構築			
	② バッチャープラント運用			
Ⅱ工区	③ 地盤改良工			
	④ 付替道路用仮栈橋工			
	⑤ 地盤改良工			
Ⅲ工区	⑥ 工事用仮栈橋工			
	⑦ 構造物掘削工			

※夏季休暇は2026/8/8～2026/8/16の予定です。
 （休暇中は、場内および仮囲いの点検を実施します）

- ① 函体構築 : コンクリート地下構造物を構築していきます。
- ② バッチャープラント運用 : 函体構築のためのコンクリートの製造を行います。
- ③ 地盤改良工 : 強度を確保するために地盤の改良を行います。
- ④ 付替道路用仮栈橋工 : 付替道路用仮栈橋の杭打ち、覆工板を設置します。
- ⑥ 工事用仮栈橋工 : 工事用道路用仮栈橋の杭打ち、覆工板を設置します。
- ⑦ 構造物掘削工 : 構造物を構築するため土砂・岩の掘削を行います。

※天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。



【連絡先】

発注者： 東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所
桂公田工事区 工事長 青木 直 TEL. 045-439-0180
(代表)

施工者： 横浜環状南線 公田インターチェンジ工事
(株)大林組・東亜建設工業(株)・(株)大本組JV
現場代理人 刈屋 好男 TEL. 045-435-9916