

平成26年9月29日

庄戸地区の皆様へ



東日本高速道路株式会社
関東支社 横浜工事事務所

横浜環状南線 地質調査について（作業期間の延長等）

時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

東日本高速道路株式会社の事業につきましては、日ごろよりご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、庄戸3丁目及び5丁目付近(横浜環状南線事業用地内)における地質調査(ボーリング調査)を8月25日より開始しているところですが、路上駐車等により資機材や車両の搬入・搬出が困難な状況が継続しているため、作業期間の延長が必要となりましたのでお知らせいたします。

(作業期間の延長)

延長前 : 9月末まで

延長後 : 未定 (順調に作業が進む場合、これより1カ月程度)

また、今後も同様の状況が続く場合、やむを得ず、早朝又は夜間あるいは休日に資機材や車両の搬入・搬出を行うことがありますので、あわせてお知らせいたします。

なお、作業時間はこれまでどおり平日9時から17時を予定しています。

今後も早期に作業が終了できるよう努力していきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ : 東日本高速道路株式会社 関東支社 横浜工事事務所
庄戸^{しょうど}工事長 齋藤^{さいとう} 克己
担 当 庭田^{にわた} 和弥
電話 045-352-3771(代表)