

技術検討会（仮題）について（案）

第一回会合について

開催日：平成20年4月6日

場 所：庄戸会館

参加者：地元住民若干名および事業者

議 事：検討会の枠組み（構成員等）

当面の検討課題

当面の会合予定

当面の検討課題および会合予定（案）

① 大気（カプセル）調査

4月：計画立案

適宜：調査実施

② トンネル上部利用（円海山周辺の修景）

4月：非開削箇所への地域性苗木植樹計画立案

5月：植樹実施

※庄戸トンネル上部については、別途検討

③ 常時観測装置の測定結果のお知らせ方法

4月：計画立案

適宜：測定結果お知らせ

④ 庄戸トンネル工法等検討（開削・非開削・下越し）

5月：検討条件の再整理（地質調査結果取りまとめ等）

7月：設計断面・工法等の概略比較検討

9月：工法等選定

以 上