

「横浜環状南線 桂台公田地区整備工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、12月の主な作業の予定と11月末の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

作業概要

- ◆作業時間 : 8時～17時（原則として土・日・祝日を除く）
- ◆作業内容 : 仮囲い、構造物取壊し、仮設歩道、造成、簡易舗装、伐採・チップ、測量

作業工程表

作業箇所	11月の進捗状況	12月の作業予定			
		作業内容	10	20	30
桂台地区	埋設物調査完了	① 仮囲い			
		② 構造物取壊し			
		③ 仮設歩道			
公田東地区	測量完了	① 造成			
		② 構造物取壊し			
		③ 簡易舗装			
公田西地区	仮囲い完了	① 伐採・チップ			
		② 測量			
		③ 構造物取壊し			
		④ 簡易舗装			

・天候の状況により作業工程は変更になる場合があります。

主な作業内容


- 伐採・チップ : 伐採木を破碎後、チップ材として植樹工事で再利用する工事です。限りある資源を有効活用する“緑のリサイクル”を実施します。
- 構造物取壊し : 事業用地内にある建物等の基礎やブロック積などを取り壊す工事です。
- 仮設歩道 : 歩行者が通れるように砕石を敷設する工事です（桂台地区）。
- 造成 : 付替・工事用道路を整備するための造成工事です。
- 簡易舗装 : 工事用車両が通れるようにアスファルトを敷設する工事です。

作業箇所

桂台地区



公田東地区



公田西地区



工事進捗状況

■箇所：公田東地区



写真①

■箇所：公田西地区



写真②

■写真①



■写真②



【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株)関東支社 横浜工事事務所 栄西工事区
Tel. 045-352-3771 (代表)

施工者：(株)神奈川フェンス土木
現場代理人 大関 隆吾輝 Tel. 045-861-7100